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一、 工程概述： 

1.1配合本公司台中廠硫酸銨工場提升產能，以達到去化中酸需求，於廠

區硝酸工場西側新設 MCC室及冷卻水塔。施工內容包含鋼板樁打

設、整地及開挖回填、樁頭處理、基礎鋼筋混凝土結構施工、管架

鋼結構製裝、水電空調消防及室內裝修等工作項目。  

1.2本工程位置詳如附圖一全區平面配置圖。 

二、 名稱定義： 

2.1本公司：台灣肥料股份有限公司。 

2.2本工程：台中廠冷卻水塔與MCC室土建工程。 

2.3得標廠商：承攬本工程之營造廠。 

三、 得標廠商工作範圍： 

得標廠商依本公司提供附圖二及本規範要求內容進行本工程建造，工

作項目包括以下所列，但不僅限於此。 

3.1工程建造： 

3.1.1開挖整地、餘土近運堆置及結構回填。 

3.1.2鋼板樁打設及點井抽排水。 

3.1.3基樁樁頭處理。(植入式基樁本公司已施工完成) 

3.1.4 MCC室、冷卻水塔基礎及牆面之鋼筋、模板、混凝土及建築裝

修等施工。 

3.1.5管架鋼結構製造及吊裝。 

3.1.6施工範圍之排水溝須銜接至既有排水設施。 

3.1.7工程範圍內之消防、電力、電信及給排水等五大管線施工。 
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3.1.8消防設備、照明設備及電動捲門等所須用電之電氣設備如配電

盤、管線、拉線盒、接線盒、固定件等，由本公司提供一次側

電源，並由得標廠商銜接。 

3.1.9除另有規定外，所有水電管線配置銜接至本公司台中廠指定之

銜接點。 

3.1.10假設工程包含點井抽排水、工地臨時水電及衛生設施、工務所、

依主管機關規定應設置之安全設施及雜項事務費用、營建及生

活廢棄物清運、既有道路及結構復原、工區清潔維護等。 

3.1.11其他為完成本工程之建造。 

3.2建物之鋼筋混凝土內外牆及鋼構件須依本公司台中廠油漆塗裝工程

施工說明書施工油漆(詳附件一)。 

3.3工程範圍內所有廢棄物均由得標廠商負責清運至合法廢棄物處理廠。 

3.4如有為配合工程施工而敲除之既有結構體，由得標廠商於施工完畢後

負責復原。 

3.5開工許可所需之五大管線核可資料由本公司交付得標廠商，其餘資料

由得標廠商備齊後向「臺中市政府」申報開工核准備查，始得進行施

工。 

3.6工程進行期間，得標廠商必須委請執業之專業技師負責辦理工程勘驗

技師簽證、使用執照及五大管線許可請領。 

3.7得標廠商必須於本工程竣工後向臺中市政府申請取得使用執照。 

3..8本工程為責任施工制，得標廠商應依據施工基本需求、施工條件與

工作環境限制，規劃符合本工程技術規範規定且可行之施工方法，並

採取一切之預防措施，保護本工程、臨時性工程及施工機具，使不受

天候、潮汐、地震與海上現象影響，其所需費用均包含於工程總價中，

本公司不另給付。 
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四、 本公司工作範圍： 

4.1提供設計圖說(附圖二)。 

4.2提供既有臨時電開關，其線管由得標廠商負責引接。 

4.3提供臨時水銜接點，其餘管線由得標廠商負責引接。 

五、 工程要求： 

5.1鋼筋及鋼料： 

5.1.1鋼料及鋼筋得標廠商應至已依行政院核能安全委員會規定之「游

離輻射防護法及其施行細則」實施輻射定期查驗之業者採購；

並應提出輻射劑量檢驗報告及符合行政院核能安全委員會規定

值之報告方可採用。必要時本公司得再抽樣檢驗，其相關費用

由得標廠商負擔。 

5.1.2鋼筋之檢驗：鋼筋須附製造廠商檢驗合格報告單並詳列鋼筋號

數、數量及日期，每捆鋼筋須用標籤註明爐號，運抵工地後，

得標廠商應會同本公司監造人員取樣並依規定檢驗，經檢驗合

格後始可使用，若因品質不良或輻射污染超過「行政院核能安

全委員會」所訂「鋼鐵業者發現輻射異常物之通報及處理作業

導則」規定所致一切損失（例如輻射污染賠償、拆除、重建等

工料費用）應由得標廠商負完全責任。若檢驗不合格，得標廠

商可申請複驗或退料，若複驗仍不合格應即退料運離工地。 

5.1.3鋼筋續接器：應符合 ASTM A576、JIS C3445或 JIS G4051之

S45C規定或本公司核可之同等品，且其性能需滿足續接後之強

度、變形、延展性及韌性與鋼筋母材相近。 

5.1.4鋼筋及鋼筋續接器之檢驗：  
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名稱 檢驗項目 依據之標準 頻     率 

鋼
筋 

物理性質 
CNS 479 
A3002 

各尺度每批各 1次 
每 25t 1次 

化學性質 
CNS 479 
A3002 

每批各號數各 1次 

續 
接 
器 

抗拉強度試驗 
ACI CODE 
318-1995 

每批各號數各 1次 

抗壓強度試驗 
ACI CODE 
318-1995 

每批各號數各 1次 

靜耐力性能試驗 
ACI CODE 
318-1995 

每滿 300個取 1個 
至少取 2個 

高應力反覆耐力
性能試驗 

ACI CODE 
318-1995 

未滿 1,000 時取樣 1
組，1,000個以上時，每
滿 1,000個取樣 1組 

5.1.5鋼料除另有規定者外，均應符合 CNS 2473 G3039之 SS400

或 CNS 2947 G3057之 SM400或 ASTM A36、ASTM A572

或 JIS SS400等規範之材質。 

5.1.6除另有規定外，所有碳鋼構件需作熱浸鍍鋅處理，其鍍鋅附著

量須在 610g/ m²以上，並依本公司台中廠油漆塗裝工程施工說

明書塗裝油漆。 

5.1.7高強度（強力）螺栓、螺帽及墊圈應符合 ASTM A325、A563、

F436、F10T或 CNS11328、CNS12209規定，為確保工程品

質，須採用具有自動控制張(軸)力之功能之螺栓。碳鋼螺栓、螺

帽及墊圈應符合 ASTM A307規定。 

5.1.8除本公司另有指示，本工程所有鋼結構接頭均依設計圖面施作。

組合型鋼採潛弧銲 AWS F7X-EXXX銲條，其餘手銲則使用

AWS E-70XX銲條，未詳列部分仍應按美國焊接協會 (AWS)
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規範施工。 

5.2水泥及預拌混凝土： 

5.2.1所使用之水泥除另有規定者外，均應符合低鹹高細度高爐水泥

【採 50％卜特蘭水泥ｌ型低鹹水泥，水泥鹹含量（Na2O＋

0.658K2O）重量比應少於 0.6％，＋50％120級爐石粉（爐石

粉細度達 5000㎝ 2/g以上）之配比】。 

5.2.2得標廠商應向合法業者購買預拌混凝土，並於施工前提出（或

出示）證明及各項材料檢驗合格報告。 

5.2.3本工程水泥限用符合國家標準(CNS) 規定之波特蘭水泥。每次

供應混凝土時，工程師得於現場取樣送驗，若不符合規定時，

所完成之結構物一律打除，所有費用之損失及工期均由得標廠

商自行負責。另其水泥送驗費亦由得標廠商自行負擔。 

5.2.4本工程混凝土禁止使用海砂，且混凝土之氯離子含量應符合

CNS之標準。工程進行中，對於各項骨材、水質將依 CNS之

最新規定檢測各項物質含量，經檢測有不合格部份，該部份所

澆置之混凝土一律鑿除，其一切損失概由得標廠商負責。 

5.2.5混凝土未經本公司同意不得加入任何添加劑。 

5.2.6混凝土材料及施工之檢驗項目如下表： 
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5.3 

5.3.1混混凝土用模板： 

5.3.2安裝模板時，應使板面平整，所有水平及垂直接縫應支撐牢固

並保持平直，且應緊密接合，以防水泥砂漿漏失。 

5.3.3除另有規定者外，所有暴露之稜角應以大於 1.5cm×1.5cm之三

角形填角削角，以保持光滑平直之線條。三角形填角應以無節

瘤之直紋木料製作，並將其各面刨光。 

5.3.4拆除模板時金屬件亦應一併予取除，並以相當於混凝土配比之

水泥砂漿妥為填補，並修飾成與混凝土模鑄面相似之紋理。 

5.4防水處理： 

5.4.1外牆開孔及門窗銜接處均須做防水處理。 

5.4.2如有必要，所有混凝土施工二次澆置部份，須設置止水帶，並

做好防水處理，混凝土結構施工完成後須保證不漏。 

5.5土方開挖及搬運： 

5.5.1開挖坑內挖出之土方，除另有指定棄置地點及預備用於回填或

其他填方，應堆置於本公司台中廠區內並整平滾壓至本公司指

名 稱 檢驗項目 依據之標準 規範之要求 頻   率 

細粒料 
水溶性氯
離子含量 

CNS 1240 
A2029 

最大 0.012% 每日一次 

新 拌 
混凝土 

水溶性氯
離子含量 

CNS 3090 
A2042 
依水溶法 

最大 0.3kg/m3 每日一次 

混凝土 坍度試驗 
CNS 1176 

A3040 
 依監造單位要求 

混凝土 
抗壓強度
試驗 

CNS 1174 
A3038 

CNS 1231 
A3044 

依設計圖及規
範之要求 

不足 100m3取樣 1組 
100～200m3取樣 2組 
200～300m3取樣 3組 
以下依此比例增加組數 
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定高程；臨時堆置、預備回填之土方及已完成回填區域，應作

好覆蓋措施，以避免塵土飛揚。 

5.5.2運輸棄土時，運輸道路路面應隨時維持整潔，並經常灑水。所

有施工機械及運輸設備於進入道路前，均應將車身外部及輪胎

沖洗乾淨，且不得超載，車斗上應覆蓋蓬布，以防砂土飛揚及

掉落。凡一切有關噪音、振動及各式污染防治措施均應符合環

保主管機關法令之規定。 

5.5.3開挖完成後，得標廠商應將開挖面整平及壓實至最大乾密度

90%始可進行基礎施工。若施工不當而致超挖時，亦應回填至

基礎底面予以整平及壓實。 

5.5.4本工程所需之臨時擋土、抽排水及安全設施均已包含於合約總

價內，不另計價。 

5.6本工程技術規範所提為本工程最低基本需求，本工程其他材料之檢

驗，得標廠商須依照本公司審核通過之施工說明書執行，本公司對得

標廠商所提檢驗規範有最終審核權，得標廠商不得拒絕。 

5.7得標廠商應負責完成本工程之全部工作，各項工程之施工範圍、項目

及品質，均不得少於或低於本公司提供之設計圖與本公司審核通過之

施工說明書等之要求；設計圖與本公司審核通過之施工說明書之含

意，係包括全套完整而能發揮功能規範所規定之效能為準，故在原訂

規格中雖未註明，但為達成本工程功能需求所不可缺少，或在【工程

技術慣例】上確屬必要之工作項目者，得標廠商均應負責辦理完成，

不得藉詞推諉或要求加價或增加工期。 

5.8作業程序： 

5.8.1得標廠商應提送【整體施工計畫書】、【施工圖】、【品質計

畫書】及【分項施工說明書】等供本公司審查並確實執行(如有

必要，施工計畫應由得標廠商向勞工檢查單位陳報及申請許可)。 
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5.8.2本公司對得標廠商所提供之【整體施工計畫書】有權提供意見，

工程進行中，如有未依照施工計畫書辦理者，本公司將要求得

標廠商改善，改善工期及工作由得標廠商負責，不得申報停工

及展期；施工計畫書如果與本公司招標文件之資料有差異時，

須經本公司認定後，採較嚴格之一方辦理。 

5.8.3得標廠商於各分項工程施工前，需提出【分項施工說明書】，

經本公司監造人員審查後據以執行。 

5.8.4各種標準、規範及附圖之間若有矛盾或不清楚之處，得標廠商

應於施工前會同本公司澄清後再進行工作，且得標廠商不得據

以作為提出追加金額或其他任何補償之要求。 

5.8.5作業計畫： 

A. 施工計畫： 

a. 一般規定： 

I. 本施工計畫須有品質管制計畫配合查核其施工品質。 

II. 在工程進行間，本公司有權派員到得標廠商廠址(包括

與得標廠商合作及本工程材料採購的廠家..等)，查核

發包、採購等工作情況，得標廠商除須依照本公司要

求讓本公司查核，並須派員協同於查核過程中給予必

要之說明，並答覆問題。 

III. 得標廠商於施工期間，必須保持工地清潔，工程完畢

後，應負責恢復原狀，否則不予認定為竣工。 

IV. 得標廠商工作人員應詳細了解並遵照政府及本公司一

切相關規定，否則一切損失概由得標廠商負責。 

b. 施工預定進度圖表： 

I. 得標廠商應於開工後 30日曆天以內，繪製完成本工程
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施工預定進度表及預定工作網狀圖等，送請本公司審

查。 

II. 得標廠商施工期間應按實際工作狀況每月提送施工進

度圖表，若有修正時，修正圖表須送請本公司審查，

修正後之進度表，其工作完成之時間，不得超出合約

規定之施工期限。 

III. 施工期間得標廠商應按本公司規定格式填寫工作日報

表，並送本公司核備。 

IV. 得標廠商須於每月送交前月之工作進度情況(Progress 

Report)，並預估下個月將進行之工作進度送交本公

司，預定工程進度應與合約規定工期相符。如有必要

得標廠商須將每週工作進度送交本公司轉臺灣港務股

份有限公司臺中港務分公司核備。 

c. 整體施工計畫書： 

得標廠商應於開工後 60日曆天內，提送詳細施工計畫書

供本公司審查，其內容至少應包括下列： 

I. 工程概述：包括施工方法步驟及控制、施工範圍及預

定成果等。 

II. 工地研判與現況調查 

III. 施工基本計畫：包括水電供應、材料統計、材料商、

供應商、使用機具及人員編組、場地佈置、施工參數

等及現場施作計畫等。 

IV. 施工臨時設施及棄土計畫：施工時之臨時設施、備用

之人員、機具、器材及棄土計畫(含位置、運送方法、

時間、許可)。 
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V. 工地安全衛生計畫(須依照勞動部公佈之「加強公共工

程職業安全衛生管理作業要點」及「台灣肥料股份有限

公司各種工程及作業承攬人安全衛生管理要點」辦

理)。 

VI. 監測及緊急應變計畫。 

VII. 工地管理計畫。 

VIII. 施工中環境保護計畫，包括鄰產保護計畫等。 

IX. 施工交通安全維持計畫：含動線規劃，如人員、機具、

器材等運輸道路之進出動線。 

B. 品質管制計畫： 

a. 為達成工程品質目標、配合本公司推動三級品管制度，得

標廠商應依據行政院公共工程委員會頒定之「公共工程施

工品質管理作業要點」及本工程技術規範之要求確實於施

工過程辦理品質管制，並建立施工品質管制系統，以自主

管理方式，達成設計及規範圖說要求品質；如該作業要點

內容經主管機關有新修正，得標廠商應即依該最新內容辦

理。 

b. 得標廠商應於本工程開工後 60日曆天內，完成詳細品質

管制計畫書，並送請本公司審查；品質管制計畫書應經得

標廠商品質管理組織負責人簽認。 

c. 品質管制計畫書之內容至少應包括： 

I. 管理責任：得標廠商應設立專責之品管組織、品質管

理人員及專任工程人員之責任與職權等，指派適當之

品質管制專責人員負責執行品管計劃，準備各種品管

手冊，推動各項品管工作，以確保施工作業品質符合

http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDAT01.asp?lsid=FL027580
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDAT01.asp?lsid=FL027580
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設計要求。 

II. 施工要領及作業程序：得標廠商應視工程需要，於施

工前對各項作業分別訂定其施工要領，說明工程概

要、品質要求、施工進度、材料機具之使用、施工步

驟及安全措施等，使施工人員充分瞭解各項作業之品

質需求與施工方法，並能掌握工作重點。 

III. 施工品質管理標準：得標廠商應建立各項工程之品質

管理標準，說明工程各階段中應納入管理之項目、管

理之標準、檢查之時期、方法、頻率及不合標準時之

處置等，作為執行品管工作時之準據，使工程能確實

依照設計要求施作。 

IV. 材料及施工檢驗程序：得標廠商應依據合約對有關工

程技術規範及相關合約圖說之規定彙總整理為【工程材

料檢(試)驗總表】，並對各項作業訂定檢驗程序，對其

檢驗適用範圍、檢驗方法、設備、時機與檢驗紀錄等

加以規定，並由品管人員負責各項檢驗程序執行工

作，以確保使用之材料及各個作業項目均能符合品質

要求。 

V. 施工自主檢查紀錄表：得標廠商應就各項作業，訂定

施工自主檢查紀錄表，標明工程作業過程的重點及最

可能產生問題的地方，由施工之作業領班或品管工程

師按表逐項進行檢查，俾能及早發覺施工之缺失並予

矯正，而不致有所遺漏。 

VI. 不合格品之管制。 

VII. 矯正與預防措施。 

VIII. 內部品質稽核及文件紀錄管理系統：得標廠商應對工
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程合約規範、施工圖說、材料和設備檢驗、工程查驗

紀錄等品質相關文件妥為保存、建立制度化管理系

統。 

C. 分項施工說明書： 

a. 得標廠商應於各分項工程施工前，提送各分項工程之施工

說明書供本公司審查，其內容至少應包括下列： 

I. 工程範圍。 

II. 工作組織及分包商。 

III. 施工細部計畫： 

i 施工材料。 

ii 施工準備、方法、程序及細則說明。 

iii 機具及設備之型錄與規格等。 

IV. 施工品質管理。 

V. 工程檢驗： 

i 檢驗項目。 

ii 規範標準。 

iii 數量及時間。 

VI. 表單/附件。 

5.8.6得標廠商送審圖說： 

A.結果通知得標廠商。 

B.得標廠商所送審之資料應修改者，應按本公司審核意見修

改，如無法修改應以書面向本公司說明理由，本公司保留同
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意與否之權利。 

C.本公司如對提送資料有疑義，有權要求得標廠商提供相關之

詳細資料及修正資料，而不另給與費用。 

5.9施工安全及管理、施工環境保護 

5.9.1合約施工期間，得標廠商應遵照職業安全衛生法及其施行細則、

職業安全衛生設施規則、勞動檢查法及其施行細則、危險性工

作場所審查及檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、台灣肥料

股份有限公司各種工程及作業承攬人安全衛生管理要點有關規

定確實辦理。 

5.9.2如因得標廠商故意或過失而發生任何意外事故，均由得標廠商

負一切責任。 

5.9.3合約施工期間如發生緊急事故，應在事故發生後一小時內向本

公司報告。 

5.9.4得標廠商及其協力廠商履約時，除依就業服務法規定辦理者外，

均不得僱用外藉勞工，違反者，本公司除通知目的事業主管機

關依「就業服務法」規定處罰外，並得與得標廠商終止或解除

合約。其因此造成損失者，並得向得標廠商請求損害賠償。 

5.9.5施工所需臨時用地，除另有規定外，由得標廠商自理。 

5.9.6得標廠商應規範其砂石、廢土、廢棄物等協力廠商不得有使用

非法車輛或超載等行車違規行為。其有違反者，得標廠商應負

違約責任 

5.9.7工程施工中得標廠商所雇員工進入港區若需辦理進出手續，則

得標廠商應自行向有關單位辦理申請，施工船舶(含交通船)進出

港口時，得標廠商應按法令規章自行辦理進出港手續。 

5.9.8合約施工期間，得標廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細
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則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘

土石方處理方案等法令與臺灣港務股份有限公司臺中港務分公

司相關規定，隨時負責工地環境保護。 

5.9.9合約施工期間，得標廠商應隨時清除工地內暨工地週邊道路一

切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、工具及其他設備，

以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由得標

廠商負擔。 

5.9.10工地周圍排水溝，因合約施工所生損壞或沉積砂石、淤積廢土

或施工產生之廢棄物，得標廠商應隨時修復及清理。其因延誤

修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由得標

廠商負完全責任。 

5.9.11得標廠商應於開工前先行派員至施工現場瞭解現地施工條件，

審慎評估施工區域所需之施工方法、機具、材料堆置場所，並

慎選所需施工進出之路線，俾降低對當地生活品質之影響。 

5.9.12得標廠商應詳擬施工環境保護執行計畫書，提報本公司審核後

據以督導實施；實施期間，本公司或地方環境主管機關認為有

必要改進者，應予以配合辦理並修正執行計畫書。施工環境保

護執行計畫書應符合環保法規之要求。 

5.9.13本工程所有工程違規罰款均由得標廠商自行負責，與本公司無

關，亦不得要求本公司補償，除本合約另有規定外，有關本工

程施工之一切許可申請費及其規費，概由得標廠商完全負擔。 

六、 工程施工： 

6.1施工要點： 

6.1.1本工程必須依照本規範及本公司認可之設計圖說施工，如發現

施工與本規範或設計圖說不符時，不論是否完工，本公司有權

要求得標廠商於期限內改善或拆除重作，得標廠商不得異議，
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倘延不辦理，本公司得自行辦理，其因而發生的一切費用及損

失皆由得標廠商負責。 

6.1.2本工程之工作程序、施工方法及進度，得標廠商應於開工前送

交本公司，並經認可後據以執行，本公司工程人員得隨時檢核

工作情況，而工作程序及施工方法雖經本公司同意，但其後果

及安全仍由得標廠商負責。 

6.1.3施工預定進度表如經本公司修正或核定者，不因此免除得標廠

商對合約完成期限所應負之全部責任。 

6.1.4凡屬工程慣例上所必須之工作或為完成本工程所需之各附屬工

作及設備材料，雖在本規範或估價單內未註明者，得標廠商仍

應遵照工程慣例與需要辦理，不得藉故推諉或要求加價。 

6.1.5本工程在設計及施工前，得標廠商應派員到現場勘察，並作精

確量測，據以施作、建造、安裝。 

6.1.6得標廠商供應之主要設備及材料，在採購時須知會本公司，而

其所供應之各種材料、設備、機件等，在建造、裝配、安裝或

敷設前，應會同本公司工程人員檢驗合格或認可後始得施工，

若須委請外界專業機構檢驗者，其因而所發生的一切費用均由

得標廠商負責。 

6.1.7凡屬危險機械及設備之製裝，得標廠商均應備妥所需資料，並

自行向臺中市政府勞動檢查處申請使用執照，除規費外其他費

用均由得標廠商負責。 

6.1.8工程於施工中，得標廠商應責成國內合作廠商，按其重要性選

派專業人員督導建造施工工作，同時亦應選派本公司認可之現

場負責人常駐工地。 

6.1.9得標廠商應依中華民國中央勞工行政主管機關公佈之「職業安

全衛生管理辦法」設置勞工安全衛生人員常駐工地，實施自動
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檢查及處理有關安衛事宜。 

6.1.10得標廠商負責臨時設施之設計、施工、維護、安全責任以及拆

除運離，其中施工架須依據「台灣肥料股份有限公司台中廠施

工架工作說明書」(詳附件二)實施與辦理。 

6.2工程聯繫： 

6.2.1得標廠商應於開工後 30日曆天內，提供雙方工作聯繫辦法及施

工預定進度表，送請本公司同意後，據以執行。 

6.2.2施工機具及材料於進入廠區時，應以本公司門禁規定辦理登記。 

6.2.3本工程技術規範中之各種需求規定，不可將之用來減輕合約中

任何責任。無論規範有無提及，合約圖說上所標示工作，及根

據合約圖說合理引申而為完成工作所需之所有材料或勞務，均

應由得標廠商提供。 

七、 工程變更： 

7.1本公司對本工程各部分有隨時變更計畫或增減工程數量之權，並不因

此影響合約效力。本公司如認為工程有變更之必要者，一經通知得標

廠商，得標廠商應即辦理，不得異議。如有增減項目而屬估價單之原

有項目者，應以估價單之單價為準增減款項，如屬新增項目應由雙方

議定一合理單價。但如為本工程原目的範圍內之合理變更，得標廠商

不得要求加價。 

7.2倘因本公司變更計畫，得標廠商需廢棄已完成工程之部分，或已到場

之合格材料時，由本公司實地查驗後，參照本合約所附估價單之單價

計算之。 

八、 工程檢驗： 

8.1各項檢查及試驗均須知會本公司工程人員共同進行，並詳作紀錄備

查，完成各項檢查及試驗所需之一切機具、材料及督導人員，均由得



工程技術規範--第 17 頁，共 21 頁 

標廠商負責。 

8.2各項檢查及試驗若未能達到各項規定之規範值時，得標廠商應立即作

必要之修改、更換及改善，並再次進行檢查及試驗，直到達成規定之

規範值，其因此所發生之一切費用概由得標廠商負責。 

九、 完工驗收： 

9.1達成本工程工程技術規範所規定之各項要求後，始算完工並得辦理驗

收。 

9.2如未能於投標須知所訂之工程期限內完成合乎本規範規定之各項規

定時，即以逾期完工論。 

十、 工程保固： 

10.1除另有規定，本工程保固期限為一年，正式驗收後得標廠商須提供

一年之保固切結書及合約總價 2%之保固金，保固金將於保固一年期

滿且無待解決事項後，30個日曆天內無息發還。 

10.2在保固期間內，本公司若發現在正常使用下發生故障或損壞等情

事，得標廠商應於接獲通知後，立即免費修改或更換，如延不修換者，

本公司得動用保固金代為修換，得標廠商不得異議，如因此致本公司

受有損害，亦得另行請求損害賠償。 

十一、 其它要求： 

11.1完工後竣工圖樣，由得標廠商完成並提供本公司圖檔光碟片(含

AutoCAD及 PDF檔案、檔案格式依本公司要求辦理)及一份 A1原

圖。 

11.2每項工作進度均須加以嚴格控制，得標廠商須將每周工作進度送交

本公司轉臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司核備，若工作進度

落後，須說明原因並提改善對策。 

11.3得標廠商每日須送交本公司工作日報表。 
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11.4往來文件資料等限用中文。     

11.5建造工作，不得影響鄰近設備或廠房的安全，否則得標廠商須負責

先作好安全措施並經本公司認可後，方得繼續施工。 

11.6得標廠商須依本公司審核通過之施工說明書提供材料的銲接、建

造、測試等檢驗標準。 

11.7所使用的材料與設備必須採用全新品。 

11.8臨時設施： 

11.8.1凡得標廠商為完成本工程而裝設或提供之臨時設施及工作概

由得標廠商負責，其費用均已包括在工程費內。 

11.8.2臨時設施之設計、施工、維護、安全責任以及拆除運離，均由

得標廠商負責辦理。 

11.8.3本工程施工區域須留設出入口，並派專人進行門禁管制工作。 

11.9得標廠商對各項招標文件均應確實瞭解，報價前並須親至工地詳細

查勘，對於地勢、土地、運輸路程、原有溝渠、建築物、施工環境、

車禁管制、工作時間、工人來源、本公司有關之施工限制、工安要

求以及當地法規等，均應完全明瞭，顧慮周全而後詳實報價，日後

概不得要求加價。 

11.10執行本合約有關之通知，原則上以書面為之，必要時得先以電話、傳

真、電子郵件或口頭通知，再以書面備查，書面通知應送達雙方列

明之地址，或任何一方以書面更正之其他地址，如有拒收或不能送

達之情形均以第一次投郵時，視為送達。 

11.11得標廠商每日施工後，應將場地整理乾淨；工程完工後，須將場地妥

為清理，無害廢棄物自行運離工地，直到經本公司檢查滿意准予驗

收後為止。 

11.12本工程開工、施工及竣工期間所須之所有勘驗、許可證、證照及相關
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專業技師簽證均由得標廠商負責辦理。 

11.13除合約另有規定外，得標廠商對於他人或機構擁有專利、版權、著作

權或機密之事物、設計、製造方法及施工方法等，均應事先負責協

商該等所有權人取得使用之許可，所須之費用均已包含於承包總價

內，由得標廠商負責支付；工程進行中或完工後，若有因前述之權

利或機密所生之侵權行為，概與本公司無關，應由得標廠商負擔一

切之責任及費用，得標廠商並不得以此項衍生之糾紛訴訟為由，藉

詞要求展延工期或任何補償。 

11.14得標廠商若有需要本公司進一步提供相關參考資料、圖件等，應主動

向本公司要求，得標廠商不得以不瞭解相關工程工作內容為由，規

避合約應負之責任。 

11.15得標廠商若有因不接受本公司之裁示或工作協調，致使工程發生錯

誤、意外事故或工期延誤等情事，其一切責任及損失概由得標廠商

負責。 

11.16得標廠商執行本工程之所有工作項目除應依本工程合約之相關規定

辦理外，亦應遵守本公司、監造單位及監造人員之監督及指示辦理。 

11.17本工程若有經核定之變更設計而由本公司指示應由得標廠商辦理施

作者，得標廠商不得藉詞推諉不做。 

11.18合約文件內之規範圖說等如有未盡事宜，得由本公司視工程性質，以

書面通知得標廠商辦理之，或由得標廠商提出經本公司書面同意後

由得標廠商辦理之，其若涉及合約價金或工期之增減者得依合約規

定辦理。 

11.19得標廠商有義務於開工前向臺中市政府環保局辦理申請手續及繳交

估算的營建工程空氣污染防制費，並於工程完工後向環保局申報空

氣污染防制費結算。得標廠商於工程完工驗收後憑臺中市環保局開

立之實際應繳空氣污染防制費用收據向本公司申請歸墊。申繳過程
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中除上述空氣污染防制費用外，其他相關費用已包含於工程總價

中，不得藉故要求額外給付或增加費用。 

11.20得標廠商於工程進行中，如因無法合乎環保法規標準遭受政府環保機

關處罰時，得標廠商應自行負責並繳納罰款，若得標廠商不願自行

繳納罰款者，本公司將代為繳納，並自其履約保證金或工程款中扣

除。 

11.21施工中得標廠商如有損及工程以外之事物(如綠地，地坪等物)，得標

廠商須負責無條件修補完竣，並經驗收合格後方能結案。 

11.22本案須依行政院公共工程委員會頒布之「公共工程告示牌設置要點」

辦理相關事項，其費用含於工安衛生環保費內。 

11.23本案工程合約、圖說、工程技術規範等合約內有關規範規定所要求得

標廠商提送之各項文件，如計劃、報表、試驗報告、自主檢查表、

分段查驗報告等證明文件，得標廠商之負責人、工地主任、品管工

程師等均依文件之特性及權責於該等文件上簽名或用印，並註明「本

件業經核對無誤並符合合約規範規定，如有偽造文書情事，均由文

件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任」。 

11.24得標廠商應按本公司審查認可後的圖件施工，修改圖未再經本公司認

可前不得逕行變更或替換該圖件所顯示的工作;倘若有錯誤，需提供

更換或修正至合格為止，並須經本公司確認；得標廠商在本合約之

責任與義務不得因本公司認可、提示意見、審查(核)或不認可或無異

議而有所變更或免除，除依「工程變更」條款，得標廠商不得要求

本公司任何補償或賠償。 

11.25得標廠商之工程施工及資料送審應遵守下列規定: 

11.25.1所有工料及建材等皆應經本公司審查後始准予以採購、製造，

否則雖已進場甚或安裝亦不計進度，並不得計價;如因規格不合

而送審未通過致發生工程驗收時本公司拒收情事，其損失概由
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得標廠商自行負責。 

11.25.2由得標廠商所作之施工圖件皆須經本公司審查後始准施工。 

11.25.3得標廠商應自行負責其送審資料及圖說之合法性及正確性，前

開資料縱經本公司審查、核准或備查，均不免除或減輕得標廠

商依合約、工程專業義務及相關法令應負之責任。 

11.26得標廠商應確實遵守本公司「台灣肥料股份有限公司各種工程及作業

承攬人安全衛生管理要點」(詳附件三)與「台灣肥料股份有限公司台

中廠區臨時用電管理須知」(附件四)之規定。 


