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台灣肥料股份有限公司台中廠 

施工說明書 

1.  工程編號：115 年硝磷一字第 005 號 

2.  工程名稱：台中廠硝磷(一)工場 V-003 錠子油槽架高設計製裝

工程 

3.  工程地點：台中市梧棲區草湳里南堤路二段 100 號台肥台中廠。 

4.  工程期限：本工程自本廠通知開工日起 30 日曆天內完成預製及

擴基，於指定 5 日曆天內完成儲槽吊裝及相鄰管線/保溫復原，

星期例假日及風雨天皆不扣除。 

5.  工程圖說：附件一-釘子油槽。附件二-施工參考圖。 

6.  工程範圍： 

6.1.本工程為硝磷(一)工場錠子油槽架高工程，內容包含技師設計

及簽證、土木基礎擴大、儲槽架高及周邊設施復原等作業。 

6.2.本工程之工料、運費由得標廠商提供，其費用包含至工程總價。 

7.  得標廠商負責範圍： 

7.1  得標廠商需與設計廠商<帝雄設計>合作並依附件二-施工參考

圖進行結構計算及技師簽證。 

7.2  工作項目如下: 

(1)  設計圖說(含結構計算書)提供及技師簽證 

(2)  儲槽基礎擴大加寬施作。 

(3)  H 型鋼預製及安裝。 

(4)  儲槽基礎螺栓移除及吊掛/復原作業，儲槽放置後其底板邊

緣與 H 型鋼焊接。 

(5)  周邊管線修改/拆卸及復原。 

(6)  保溫拆卸及復原。 

7.3  油槽排空由本廠人員負責。  

7.4  各種施工標準、規範及附圖間若有矛盾或不清楚之處，得標廠

商應於施工前會同本公司澄清後再進行工作，且得標廠商不得

據以作為提出追加金額或其他任何補償之要求。 

7.5  各項檢測、調整及測試等均須知會本公司工程人員共同進行，

並詳作紀錄備查，所有檢測工作須符合規範要求，留存紀錄後

經雙方簽認確認。 

7.6  本廠所必須執行之各工作項目，如仍有遺漏或未明述，仍應由

得標廠商配合提供。 

7.7  本工程運輸費用均含在工程總價內，其相關作業規定須符合職

業安全衛生法。 
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7.8  其他為配合本工程之事項，均為得標廠商之責任。 

8.  施工要點： 

8.1 本工程得標廠商須配合本廠排程，經雙方同意通過後之排程據

以實施。 

8.2 本工程之工作程序及方法，本廠已指定者得標廠商應按指定施

工，如無指定時，得標廠商得自行制訂，但應事先與本廠工程

監督人員研究並經同意後方得施工。每一工作步驟完成後須經

本廠工程監督人員檢驗認可後，方得繼續進行次一步驟。 

8.3 本工程所需之一切人工、工具、材料、運什費、起重器具等，

除本說明書另有規定者外，均由得標廠商負擔，並已包括在包

價內。 

8.4 本工程進行中，如發現任何疑問時，須與本廠工程監督人員聯

絡解決，得標廠商不得擅自作主，否則不予認可。 

8.5 本工程所需各種材料、設備、機械送達工地在組裝安裝前，必

須經本廠 

   工程監督人員檢查認可後方得使用。                                            

9.  工安環保： 

9.1.得標廠商應遵守法定及「台灣肥料股份有限公司各種工程及作

業承攬人安全衛生管理要點」之規定。 

10.  工程保固： 

10.1 本工程保固一年，需繳交工程總價之 2%保固金及保固切結書。 

11.  付款辦法：詳投標須知第十二條  

12.  工程驗收： 

12.1 交付圖說/計算書(技師簽證)報告及施工報告並由本廠人員共

同簽認。 

12.2 開車測試後管線無洩漏。 

12.2 無待解決事項後方可驗收。 

13.  逾期罰款： 

 本工程每逾期一日完工時，按結算總價 0.3%計罰，其最高逾

期罰款金額以百分之貳拾為限。本項罰款應由乙方在本工程驗

收合格後向甲方繳納。 

14.  工程變更： 

14.1.本廠對本工程各部分有隨時變更計畫或增減工程數量之權，

並不因此影響合約效力。本廠如認為上述工程規範有變更之必

要者，一經通知得標廠商，得標廠商應即辦理，不得異議。如

有增減項目而屬工程報價單之原有項目者，應以工程報價單之

單價為準增減款項，如屬新增項目應由雙方議定一合理單價。
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但如為本工程原目的範圍內之合理變更，得標廠商不得要求加

價。 

14.2.倘因本廠變更計畫，得標廠商須廢棄已完成工程之部分，或

已到場之合格材料時，由本廠實地查驗後，參照本合約所附工

程估價表之單價，或比照訂約時料價計給之。 

15.  其他說明事項： 

15.1 得標廠商需指派一位專責督導安衛之合格人員，工地負責人

負責施工督導管理及聯繫工作。 

15.2 僱用之吊車及吊掛人員必須具備安檢單位檢查合格持有證明

者。 

15.3 得標廠商機具、物品攜帶出廠時，須填妥出廠證，由得標廠

商簽章經承辦單位工程協調人員及主管核章後交由門警驗放。 

15.4 本工程拆裝期間設備須加以覆蓋，不得使鐵屑雜物掉入其中，

拆裝後須清理乾靜。 

15.5 本工程於拆裝如須拆及其他設施時，須經本廠工程監督人員

同意後方可施作，並應負責復原。 

15.6.本說明書未盡事宜，悉依工程慣例辦理。  

 


